

Informe de Análisis de Costos: Corazón

Contento

1. Resumen Ejecutivo del Presupuesto

El costo estimado inicial para el desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) es de aproximadamente **\$204,777 MXN**. Este monto cubre el equipo de desarrollo, la infraestructura inicial, herramientas de calidad y una reserva para riesgos.

2. Estimación del Esfuerzo de Desarrollo (Recursos Humanos)

El cálculo se basa en las **288 horas estimadas** (incluyendo gestión, diseño y pruebas) para el equipo de 7 personas.

Rol	Cantidad	Horas Estimadas	Costo Estimado (MXN)
Project Manager	1	50 hrs	\$36,960
Desarrolladores (Back/Front)	4	168 hrs	\$93,139
QA / Tester	1	40 hrs	\$18,480
Diseñador UI/UX	1	30 hrs	\$16,632
Total Recursos Humanos	7	288 hrs	**\$165,211 MXN**

3. Costos Operativos y de Infraestructura (Mensual)

Costos recurrentes necesarios para mantener la plataforma operativa en la nube y las licencias de software.

Recurso	Herramienta Seleccionada	Costo Estimado (MXN)
Infraestructura Nube	Google Cloud Platform (GCP)	~\$3,700 - \$9,240

Repositorio & CI/CD	GitHub Team (7 usuarios)	~\$517
Gestión de Proyecto	Taiga / Jira	~\$650 - \$1,300
Comunicación	Slack Pro	~\$1,035
Total Mensual Operativo	OPEX	~\$12,012 MXN

4. Costo de la Calidad (Software Quality)

Inversión en herramientas y capacitación para prevenir defectos ("Costos de Prevención").

Concepto	Detalle	Costo Estimado (MXN)
Herramientas QC	SonarQube (Mensual)	~\$2,772
Capacitación	Taller de Estándares (Único)	~\$9,240
Total Calidad		~\$12,012 MXN

5. Reserva de Gestión de Riesgos

Fondo de contingencia (15% del presupuesto) para mitigar incertidumbres como cambios en el alcance o retrasos técnicos.

- **Cálculo:** 15% de \$165,211 (Desarrollo)
- **Monto de Reserva:** \$24,782 MXN

6. Total General del Proyecto (MVP)

Concepto	Costo Estimado (MXN)
Desarrollo (RRHH)	\$165,211
Infraestructura (Mes 1)	\$12,012
Herramientas Calidad	\$2,772
Reserva de Riesgos	\$24,782
TOTAL ESTIMADO	\$204,777 MXN